



Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”



Evaluación del Plan Operativo Anual 2015

Línea estratégica 1: Desarrollo de la Misión Institucional

Acciones Programables / Presupuestables	meta 2015	Cumplimiento	Situación
Proponer, concertar y realizar convenios y alianzas con actores nacionales e internacionales que permitan fortalecer nuestra capacidad de respuesta. (1)	1	1	
Operativizar, divulgar y dar seguimiento a convenios y contratos (2)	5	0	
Gestión de la calidad (Elaboración de carta compromiso del Fondo MARENA en coordinación con el MAP) (3)	1	0	
Evaluación de desempeño al personal	5	9	
Elaboración de memoria institucional 2015	2	2	
Revisión y actualización del Plan Estratégico Institucional (4)	1	0	
Elaboración del Plan Operativo Anual 2016 (5)	1	0	
Elaboración del Presupuesto institucional 2016	1	1	
Desarrollo de la plataforma PASE (6)	1	0	
Elaboración y presentación de propuestas a potenciales donantes nacionales (7)	1	1	
Adecuación y certificación del sitio Web institucional	1	1	
Autoevaluación institucional basado en el Marco Común de Evaluación	1	1	

Ver notas en página siguiente

Notas:

- (1) Acuerdo con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ por sus siglas en alemán) para la administración de un proyecto piloto REDD sobre pago por servicios ambientales de los ecosistemas. Adicionalmente, se iniciaron negociaciones con el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF por sus siglas en inglés)
- (2) Ver notas de prensa publicadas en la sección de noticias del sitio Web
- (3) Desestimado ya que en la actualidad no están dadas las condiciones institucionales, este compromiso será reprogramado cuando circunstancias posibiliten su cumplimiento
- (4) Revisado pero no actualizado, únicamente fue el POA fue revisado y actualizado
- (5) Iniciado, se completará en enero de 2016
- (6) Reprogramado para 2016. En el mes de diciembre, la propuesta se presentó al Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA). La Dirección de Planificación, Cooperación y Desarrollo, decidió priorizar otras áreas de trabajo con mayor potencial como las negociaciones con GIZ, CBF y GCF
- (7) Se solicitó la acreditación como entidad implementadora ante el Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés)

En cuanto al fortalecimiento institucional punto cabe destacar que la acogida favorable de nuestra solicitud hecha años atrás al Ministerio de Hacienda, relativo al código de clasificación presupuestario. La respuesta a nuestra solicitud implicó:

- a) La reprogramación de la llave presupuestaria
- b) La modificación de la estructura programática de cara al presupuesto de 2016
- c) El ingreso al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) a partir de 2016
- d) La capacitación del personal en el manejo de la plataforma del SIGEF

Línea estratégica 2: Manejo del portafolio de inversión

Acciones Programables / Presupuestables	meta 2015	Cumplimiento	Situación
Gestión de portafolio de proyectos (nuevos proyectos financiados) (1)	4	3	
Seguimiento a proyectos en ejecución	4	4	
Transferencias de fondos públicos para financiamiento de proyectos (ley 64-00) (2)	12	0	
Ampliación de las fuentes de financiamiento mediante la captación de recursos internacionales y privados (3)	1	1	

Notas:

- (1) Fundación Ambiental Vida Sana (FUNDAVSAN); Federación de Campesinos Unidos (FECAU) y Consejo de Cuenca Alianza Artibonito
- (2) No se recibieron las transferencias previstas en la Ley 64-00
- (3) Donación de la GIZ por valor de RD\$ 2,025,812.00 para la administración de proyecto piloto de pagos por servicios ambientales en la cuenca alta del río Yaque del Norte en el municipio de Jarabacoa

Línea estratégica 3: Desarrollo administrativo y financiero

Acciones Programables / Presupuestables	meta 2015	Cumplimiento	Situación
Desarrollo de políticas internas para gestión administrativa (1)	1	0	
Realización de auditoría externa del 2014 (2)	1	1	
Implantación del SASP (3)	1	0	

Notas:

- (1) No hubo avances en este período, se dio apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la elaboración de sus políticas institucionales. Fondo MARENA coordinó el equipo de elaboración de política de desconcentración
- (2) Los resultados fueron publicados en el portal de transparencia de nuestro sitio Web
- (3) Solicitud enviada al Ministerio de Administración Pública en septiembre, pendiente de seguimiento-

Línea estratégica 4: Desarrollo de programas y proyectos

Acciones Programables / Presupuestables	meta 2015	Cumplimiento	Situación
Financiamiento a proyectos de iniciativas comunitarias	2	3	
Seguimiento a proyectos en ejecución	3	4	
Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas (1)	1	2	
Seminario sobre periodismo ambiental	1	1	
Creación y puesta en funcionamiento de un Foro Medio Ambiente y Sociedad para desarrollar y fortalecer la participación social en el diseño y ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio Ambiente (2)	1	0	

Notas:

(1) Licitaciones para:

La adquisición de equipos de radio comunicación para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)

La construcción de una cafetería en el Monumento Natural de Los Tres Ojos. Esta última cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de fondos remanentes del Proyecto de reingeniería del SINAP

(2) Desestimado por falta de presupuesto.