



DIRECCIÓN TÉCNICA

**INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS
JULIO – SEPTIEMBRE 2021**

DIRECCIÓN TÉCNICA
INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
JULIO – SEPTIEMBRE 2021

Judith Valdez Guzmán
Directora Ejecutiva

Manuel Amorís Matos Maluf
Director Técnico

Ana Victoria Pérez Mirambeaux
Encargada de División de Aplicación del
Fondo Patrimonial de Áreas Protegidas

Fondo MARENA
Informe Trimestral de Seguimiento de Proyectos
Julio – Septiembre 2021

Av. 27 de febrero #273, local 418 • 4to. nivel Plaza Central
Ens. Piantini, Código Postal 10149
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Tel: 809.565.8461
<http://fondomarena.gob.do>

GLOSARIO

BIOPAMA	Biodiversity and Protected Areas Management
CBF	Caribbean Biodiversity Fund
CTE	Comité Técnico de Evaluación
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
Fondo MARENA	Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales
JBN	Jardín Botánico Nacional
MIMARENA	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
UE	Unión Europea

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Introducción	7
2. Proyecto de Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo	7
2.1 Antecedentes	8
2.2 Objetivos	9
2.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	9
2.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030	9
2.5 Estado de Avance del Proyecto	10
3. Proyecto Acción Para Promover Resiliencia Climática a través de una Gestión Mejorada y Medios de Vida Sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las Comunidades Circundantes	11
3.1 Antecedentes	12
3.2 Objetivos	12
3.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	13
3.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)	13
Estado de Avance del Proyecto	14
4. Proyecto para la Conservación, Educación y Reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de República Dominicana	16
4.1 Antecedentes	17
4.2 Objetivos	18
4.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).....	18
4.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)	19
4.5 Estado de Avance del Proyecto	20
5. Anexo	25

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Letrero informativo con el nombre del Parque Nacional Lago Enriquillo, cerca de la entrada del Centro de Visitantes La Azufrada, Independencia, República Dominicana.	11
Ilustración 2. Representantes de las partes interesadas del proyecto, incluyendo al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en la entrega de equipos de suministro para el Centro de Visitantes La Azufrada, Independencia, República Dominicana, septiembre 2021.	15
Ilustración 3. Entrega de certificados a los guardaparques, Centro de Visitantes La Azufrada, Independencia, República Dominicana, septiembre 2021.	15
Ilustración 4. Letrero informativo a la entrada del distrito municipal de Bayahíbe, zona endémica de la Rosa de Bayahíbe, La Altagracia, República Dominicana.	16
Ilustración 5. Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional entre Fondo MARENA y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana, julio 2021.	20
Ilustración 6. Miembros del Equipo Directivo de Fondo MARENA en el acto de siembra de la Rosa de Bayahíbe en colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana, julio 2021.	21
Ilustración 7. Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional entre Fondo MARENA y el Ayuntamiento de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, agosto 2021.	22
Ilustración 8. Miembros del Equipo Directivo y Técnico de Fondo MARENA, encabezados por su Directora Ejecutiva, Judith Valdez, junto al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en el lanzamiento oficial del “Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana”, Santo Domingo, República Dominicana, agosto 2021.	23
Ilustración 9. Acto de firma del convenio específico entre ambas instituciones en el salón de reuniones del JBN, Santo Domingo, República Dominicana, agosto 2021.	24
Ilustración 10. Equipos de suministro para el personal técnico y guardaparques del Parque Nacional Lago Enriquillo, Independencia, República Dominicana, septiembre 2021.	25
Ilustración 11. Nota de prensa publicada en la página web de CDN sobre la ceremonia de presentación del progreso y logros del primer año del proyecto, septiembre 2021.	26
Ilustración 12. Nota de prensa publicada en la página web el faro del sur sobre la ceremonia de presentación del progreso y logros del primer año del proyecto, septiembre 2021.	27

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Ubicación geográfica del proyecto “Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, por provincia, República Dominicana.....	8
Mapa 2. Ubicación geográfica del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, por provincia, República Dominicana.....	12
Mapa 3. Ubicación geográfica del “Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana”, por provincia, República Dominicana.....	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Construcción de Infraestructuras del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, República Dominicana, septiembre 2021.....	10
Tabla 2. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, República Dominicana, septiembre 2021.	14
Tabla 3. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del “Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana”, República Dominicana, septiembre 2021.....	20

1. Introducción

El Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA) tiene como objetivo el desarrollo y financiamiento de programas y proyectos de protección, conservación, investigación, educación, restauración y uso sostenible¹. La Dirección Técnica de Fondo MARENA se encarga de realizar una gestión eficiente de dichos programas y proyectos por medio de un seguimiento técnico en la ejecución de los mismos. Uno de los instrumentos que utiliza de soporte para documentar dicha labor es el Informe Trimestral de Seguimiento de Proyectos, el cual presenta por cada proyecto los siguientes datos:

- Breve descripción.
- Antecedentes.
- Objetivo General.
- Objetivos Específicos.
- Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
- Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.
- Estado de Avance del Proyecto.

2. Proyecto de Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo


El proyecto de Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo fue iniciado el 25 de octubre de 2019 con una inversión presupuestada de RD\$ 12,699,946.58, el cual actualmente se encuentra en ejecución y busca beneficiar principalmente al personal técnico del santuario y a la ciudadanía general del distrito municipal de Estero Hondo y demás comunidades circundantes de la provincia de Puerto Plata.

Este proyecto es financiado por El Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), contándose con la administración de los recursos por parte del Fondo Nacional para Medio Ambiente y Recursos Naturales (Fondo MARENA). Por su parte, la empresa de Ingeniería Filoyen y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han estado ejecutando el proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito municipal de Estero Hondo, provincia Puerto Plata.

¹ Ver Artículo 71 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).

Mapa 1. Ubicación geográfica del proyecto “Construcción de Infraestructuras en el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

2.1 Antecedentes

El Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo es un área protegida marina de valor estratégico ecológico y económico que con una demanda creciente de bienes y servicios en su franja costera marina. Dentro de sus valores ecológicos hay una amplia representatividad de ecosistemas costeros-marinos y biodiversidad, en especial la presencia de una población permanente de manatíes (*Trichechus manatus*).

El santuario posee varios atractivos que lo hacen objeto de la visita de turistas, especialmente para la observación de manatíes. Sin embargo, la infraestructura existente no es suficiente para permitir el desarrollo del ecoturismo en el santuario.

2.2 Objetivos

Objetivo General

Generar impactos positivos en el bienestar social ambiental y mejorar las instalaciones para la preservación y concienciación de los manatíes y otros mamíferos marinos procurando que la infraestructura sea un hito ambiental y arquitectónico para la zona de Estero Hondo, Puerto Plata.

Objetivos Específicos

La obra consiste en la construcción de las siguientes infraestructuras:

1. Centro de Visitantes
2. Construcción de un humedal para tratamiento de aguas negras.

2.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Líneas de Acción

- 4.1.1.8 Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en las cuencas de los ríos, y diseñar e instrumentar mecanismos para el pago de servicios ambientales a las comunidades y unidades productivas que los protejan.
- 4.1.1.14 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como medio para la conservación del patrimonio natural y potenciar que las comunidades reciban sus beneficios.

2.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

Objetivo de Desarrollo Sostenible

14 Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos.

2.5 Estado de Avance del Proyecto

En esta sección, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 1. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Construcción de Infraestructuras del Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo”, República Dominicana, septiembre 2021.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 12,699,946.58	RD\$ 8,724,946.58	70.00%	68.70%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

Fruto de las medidas de mitigación de la pandemia del COVID-19 (implementación de cuarentenas y toques de queda) el proyecto se vió afectado no solamente en su ejecución técnica, sino en la financiera: el monto presupuestario original del proyecto (RD\$ 11,970,916.68) no se adecuaba al alcance establecido inicialmente en el proyecto en vista del actual contexto socioeconómico (aumento del nivel general de precios, no quedando fuera de esta realidad los materiales de construcción que la empresa necesita para llevar a cabo las actividades del proyecto). En vista de esto, los equipos técnicos de Fondo MARENA y del proveedor acordaron la realización de una adenda al proyecto, aumentando así la restricción presupuestaria hasta los RD\$ 12,699,946.58. Dicha decisión fue notificada al Comité Técnico de Evaluación (CTE) de CBF, quien dio su visto bueno a la adenda.

3. Proyecto Acción Para Promover Resiliencia Climática a través de una Gestión Mejorada y Medios de Vida Sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las Comunidades Circundantes

El proyecto de “*Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes*” del programa de BIOPAMA (Biodiversity and Protected Areas Management), fue iniciado el 16 de febrero de 2021 con una inversión presupuestaria de RD\$ 29,111,552.22, el cual tiene previsto concluir el 06 de septiembre de 2023 y busca beneficiar principalmente al equipo técnico del Parque Nacional Lago Enriquillo, a organizaciones locales y a la ciudadanía de comunidades de las provincias de Independencia y Bahoruco.


Este proyecto está siendo financiado por la Unión Europea (UE), mientras que la gestión administrativa de los recursos la está llevando a cabo Fondo MARENA. Por su parte, la Fundación Sur Futuro y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son los encargados de la implementación del mismo.

El proyecto se encuentra ubicado en el Lago Enriquillo y abarca comunidades de las provincias Bahoruco e Independencia.

Ilustración 1. Letrero informativo con el nombre del Parque Nacional Lago Enriquillo, cerca de la entrada del Centro de Visitantes La Azufrada, Independencia, República Dominicana.



Mapa 2. Ubicación geográfica del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

3.1 Antecedentes

El contexto de los cambios climáticos activos que se están manifestando en el Parque Nacional Lago Enriquillo y sus alrededores están afectando la sostenibilidad del área protegida. En este contexto, de acuerdo a la evaluación de eficacia del METT (Management Effectiveness Tracking Tool = Herramienta de Seguimiento de la Eficacia de la Gestión), el Parque Nacional ha reducido la eficacia de su gestión entre el 2009 y 2012.

3.2 Objetivos

Objetivo General

Mejora de la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas y los medios de vida resilientes de la población local en el Parque Nacional Lago Enriquillo y sus alrededores.

Objetivos Específicos

Fortalecimiento de la gestión del área protegida y los medios de vida sostenibles de las comunidades circundantes, incremento de la resiliencia y adaptación al cambio climático.

3.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.3 Adecuada adaptación al cambio climático.

Objetivo Específico

4.3.1 Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas.

Líneas de Acción

- 4.3.1.1 Desarrollar estudios sobre impactos del cambio climático en la isla y sus consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas para los distintos grupos poblacionales, para adoptar políticas públicas y concienciar a la población.

3.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
- 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Estado de Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 2. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del proyecto “Acción para promover resiliencia climática a través de una gestión mejorada y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las comunidades circundantes”, República Dominicana, septiembre 2021.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 29,111.552.22	RD\$ 3,593,341.70	20.00%	12.34%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

El 28 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un acto² de presentación del estado de avance del proyecto durante su primer año de ejecución en el Centro de Visitantes La Azufrada, provincia Independencia, República Dominicana.

Se realizó además la entrega de equipamiento a ser usado en los monitoreos por parte de los técnicos y guardaparques en aras de fortalecer la vigilancia y protección del Lago Enriquillo; también se hizo entrega de los certificados correspondientes al personal técnico y administrativo y a los guardaparques que participaron en jornadas de capacitación del proyecto.

En la mesa de ceremonia se contó con la asistencia y participación del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Por parte de Fundación Sur Futuro, asistió su Directora Ejecutiva, Kathia Mejía, mientras que por parte de Fondo MARENA, el Encargado de Planificación, Cooperación y Desarrollo y el Director Técnico, Camilo Cabreja y Manuel A. Matos Maluf, respectivamente. También, hicieron acto de presencia representantes de los gobiernos locales, líderes comunitarios y miembros de la sociedad civil de las comunidades circundantes al Parque Nacional Lago Enriquillo.

Los equipos entregados incluyen dos motores fuera de borda, equipos de primeros auxilios, equipos contra incendios, uniformes alternativos para los guardaparques, equipamiento y utensilios para el Centro de Visitantes La Azufrada, así como otros equipos, con una inversión de aproximadamente RD\$ 1,000,000.00.

² En la sección de Anexos se presentan más medios de verificación.

Ilustración 2. Representantes de las partes interesadas del proyecto, incluyendo al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en la entrega de equipos de suministro para el Centro de Visitantes La Azufrada, Independencia, República Dominicana, septiembre 2021.



Ilustración 3. Entrega de certificados a los guardaparques, Centro de Visitantes La Azufrada, Independencia, República Dominicana, septiembre 2021.



4. Proyecto para la Conservación, Educación y Reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de República Dominicana

El “*Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, rosa de Bayahíbe, flor nacional de República Dominicana*”, fue iniciado el 01 de mayo de 2021 con una inversión presupuestaria de RD\$ 11,069,520.00, el cual tiene una fecha estimada de finalización del 30 de septiembre del presente año y busca beneficiar principalmente a la ciudadanía general y ayuntamientos, museos y hoteles de todo el territorio nacional.


Este proyecto está siendo financiado por el Fondo Caribeño para la Biodiversidad (CBF, por sus siglas en inglés). Por su parte, Fondo MARENA y el Jardín Botánico Nacional (JBN) son los encargados de su implementación, así como también otros importantes aliados como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), el Sector Escuelas Salesianas (SES), entre otras instituciones de diversos sectores.

El proyecto de la Rosa de Bayahíbe está siendo ejecutando en las provincias de Barahona, El Seibo, Espaillat, Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, La Altagracia, La Romana, La Vega, Pedernales, Santiago y San Pedro de Macorís.

Ilustración 4. Letrero informativo a la entrada del distrito municipal de Bayahíbe, zona endémica de la Rosa de Bayahíbe, La Altagracia, República Dominicana.



Mapa 3. Ubicación geográfica del “Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana”, por provincia, República Dominicana.



Fuente: Ficha de Resumen Ejecutivo del proyecto.

4.1 Antecedentes

La rosa de Bayahíbe (*Pereskia quisqueyana*), descubierta por Henri Alain Liogier en el 1977, pertenece a la familia de las cactáceas y es uno de los pocos cactus con hojas. Alcanzando hasta los seis metros de altura, se encuentra en peligro de extinción y es endémica de la zona de Bayahíbe.

A través del proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la *Pereskia quisqueyana*, rosa de Bayahíbe, se desea garantizar que los habitantes de República Dominicana se identifiquen con ella y sientan orgullo de mostrar nuestra flor nacional, según lo establecido en la ley 146-11; con el propósito de que puedan reconocerla, aprendan a cómo reproducirla y cuidarla, y así, evitar su desaparición.

4.2 Objetivos

Objetivo General

Conservar, educar y fortalecer el reconocimiento de la *Pereskia quisqueyana*, rosa de Bayahíbe, como flor nacional en la República Dominicana.

Objetivos Específicos

1. Documentar y analizar sobre las condiciones propicias para la reproducción de la flor nacional, y cómo se garantizaría su conservación.
2. Crear las herramientas para educar y concientizar a los estudiantes y la población dominicana sobre la importancia de conservar la rosa de Bayahíbe, y sus manejos.
3. Capacitar al equipo del Fondo MARENA, hoteles, museos y ayuntamientos sobre el manejo correcto de la flor nacional.
4. Promover la siembra, educación y concientización sobre la rosa de Bayahíbe en todo el territorio nacional, facilitar su adquisición y crear espacios para la conservación.

4.3 Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de la República Dominicana:

Eje estratégico 4

Sociedad de Consumo y Producción Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Objetivo General

4.3 Adecuada adaptación al cambio climático.

Objetivo Específico

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Líneas de Acción

- 4.1.1.11 Promover la educación ambiental y el involucramiento de la población en la valoración, protección y defensa del medio ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la educación.

4.4 Alineación con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)

A continuación, se presenta la alineación del proyecto con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas:

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 4**

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 12**

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

- **Objetivo de Desarrollo Sostenible 15**

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad.

Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible

- 15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.
- 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

4.5 Estado de Avance del Proyecto

A continuación, se presenta el monto presupuestado del proyecto, así como su nivel de ejecución técnica y financiera:

Tabla 3. Montos presupuestado y ejecutado (en RD\$) y nivel de ejecución técnica y financiera (en %) del “Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana”, República Dominicana, septiembre 2021.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución Técnica	% Ejecución Financiera
RD\$ 11,069.520.00	RD\$ 4,626,633.60	46.00%	41.80%

Fuente: Informes de estado de avance del proyecto.

El jueves 29 de julio de 2021, en San Pedro de Macorís, fue realizada la firma del acuerdo de colaboración interinstitucional entre el Fondo MARENA y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, representados por el Alcalde Raymundo Ortiz y la Directora Ejecutiva Judith Valdéz, respectivamente.

Ilustración 5. Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional entre Fondo MARENA y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana, julio 2021.



De izquierda a derecha: Judith Valdez, Directora Ejecutiva de Fondo MARENA; Raymundo Ortiz, Alcalde de San Pedro de Macorís.

En vista de esto, ambas instituciones, basadas en el compromiso establecido en el acuerdo de colaboración interinstitucional para aunar esfuerzos en la ejecución del proyecto, procedieron al acto de siembra de 40 Rosas de Bayahíbe en los siguientes lugares: se inauguró el Jardín Rosa de Bayahíbe en una zona de gran visibilidad para adultos locales y visitantes así como para los niños, y en un área verde cerca del malecón de la ciudad de San Pedro de Macorís. Dichas flores fueron facilitadas por el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, las cuales cuentan con sus respectivas tarjetas de información sobre la especie.

Estuvo presente también el presidente de la Sala Capitular, Luis de la Cruz, quien encabezará la propuesta de una resolución que haga que estos trabajos sean sostenibles en el tiempo.

Ilustración 6. Miembros del Equipo Directivo de Fondo MARENA en el acto de siembra de la Rosa de Bayahíbe en colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana, julio 2021.



Otro acuerdo de colaboración interinstitucional firmado fue el acuerdo entre Fondo MARENA y el Ayuntamiento de Moca, en un evento llevado a cabo el viernes 06 de agosto de 2021. Uno de los objetivos de esta alianza consistió en la inauguración del Jardín Rosa de Bayahíbe en el parque Don Bosco, en la ciudad de Moca. Además, se realizó la siembra de la rosa de Bayahíbe frente al Palacio de Justicia de Moca, con el apoyo del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso; con su respectiva tarja de información sobre la especie.

Ilustración 7. Firma del acuerdo de colaboración interinstitucional entre Fondo MARENA y el Ayuntamiento de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, agosto 2021.



De izquierda a derecha: Miguel Guarocuya Cabral, Alcalde de Moca; Judith Valdez, Directora Ejecutiva de Fondo MARENA.

El miércoles 11 de agosto de 2021 se hizo un lanzamiento oficial del proyecto en el lobby del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), contando con la participación de actores de todos los sectores (sector público, sector privado, sociedad civil, academia, entre otros). Dicho evento estuvo encabezado por el ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, y por la directora ejecutiva del Fondo MARENA, Judith Valdéz.

Ilustración 8. Miembros del Equipo Directivo y Técnico de Fondo MARENA, encabezados por su Directora Ejecutiva, Judith Valdez, junto al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en el lanzamiento oficial del “Proyecto para la conservación, educación y reconocimiento de la Pereskia Quisqueyana, Rosa de Bayahíbe, Flor Nacional de la República Dominicana”, Santo Domingo, República Dominicana, agosto 2021.



El miércoles 25 de agosto de 2021 fue firmado el convenio de colaboración interinstitucional entre Fondo MARENA y el Jardín Botánico Nacional (JBN) en el salón de reuniones del JBN. Este convenio persigue crear sinergias para impulsar el proyecto a la consecución del objetivo de que nuestra flor nacional sea reconocida, sembrada y protegida en todo el territorio nacional. El Jardín Botánico Nacional construirá un vivero con capacidad para aproximadamente 4,000 plantas y se fortalecerá su banco de semillas para, junto a las labores de educación y promoción que forman parte del cronograma de actividades del proyecto, lograr evitar la extinción de esta especie.

Ilustración 9. Acto de firma del convenio específico entre ambas instituciones en el salón de reuniones del JBN, Santo Domingo, República Dominicana, agosto 2021.



De izquierda a derecha: Pedro Suárez, Director General del JBN; Judith Valdez, Directora Ejecutiva de Fondo MARENA.

5. Anexo

Medios de verificación de la ceremonia de presentación del progreso y logros del primer año del proyecto “Acción Para Promover Resiliencia Climática a través de una Gestión Mejorada y Medios de Vida Sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y en las Comunidades Circundantes”

Ilustración 10. Equipos de suministro para el personal técnico y guardaparques del Parque Nacional Lago Enriquillo, Independencia, República Dominicana, septiembre 2021.



Ilustración 11. Nota de prensa publicada en la página web de CDN sobre la ceremonia de presentación del progreso y logros del primer año del proyecto, septiembre 2021.



Ilustración 12. Nota de prensa publicada en la página web el faro del sur sobre la ceremonia de presentación del progreso y logros del primer año del proyecto, septiembre 2021

  <https://www.elfarodelsur.com/2021/09/entregan-equipos-para-la-proteccion-y.html>

REGIONAL

Entregan equipos para la protección y vigilancia del Lago Enriquillo

JUEVES, SEPTIEMBRE 30, 2021 0 COMMENTS



La Descubierta. – La Fundación Sur Futuro junto al Ministerio de Medio Ambiente y Fondo MARENA, presentaron los avances del proyecto que incluyó la entrega de equipos a ser utilizados en la labor de patrullaje de los técnicos y guardaparques con el fin de fortalecer la vigilancia y protección del Lago Enriquillo; así como también se dio a conocer el listado de capacitaciones y talleres

dados al personal técnico, administrativo y a los guardaparques.

El acto contó con la participación del señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, así como Kathia Mejía, Directora Ejecutiva de la Fundación Sur Futuro y Manuel Amoris de Fondo MARENA. Estuvieron presentes también representantes de gobierno local, líderes comunitarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil de las localidades circundantes al Parque Nacional Lago Enriquillo.